

108 年公立幼兒園契約進用教保員及助理教保員申請遷調他縣市服務作業日程表

序號	辦理時間	作業要項	備註
0	107年12月14日（星期五）至 107年12月24日（星期一）	函請各縣市確認委託作業	桃園市前置作業
	107年12月25日（星期五）	函請各縣市提案	
	108年1月4日（星期一）	各縣市提案截止	
	108年1月7日（星期一）	法規小組會議	
1	108 年 1 月 17 日（星期四）	遷調作業第 1 次會議	地點：桃園市成功國小 （確認遷調作業要點）
2	108 年 3 月 8 日（星期五）	發布遷調作業要點	函送各縣市政府轉知幼兒園或學校網站： http://pctas.kh.edu.tw/
3	108 年 4 月 12 日（星期五）	各縣市電腦作業人員研習	使用時間：1 天 地點：桃園市成功國小
		兒童節、清明掃墓：0404-0407	
4	108 年 4 月 13 日（星期六） 至 108 年 4 月 21 日（星期日）	各縣市上網登錄遷調幼兒園或學校名單	使用時間：9 天
5	108 年 4 月 22 日（星期一） 至 108 年 4 月 26 日（星期五）	發布及更正遷調幼兒園或學校名單	使用時間：5 天
6	108 年 4 月 23 日（星期二） 至 108 年 5 月 2 日（星期四）	參加遷調教保員及助理教保員上網填報資料	使用時間：10 天 網址： http://pctas.kh.edu.tw/
		勞動節：0501	
7	108 年 5 月 4 日（星期六）至 108 年 5 月 11 日（星期六）	縣市小組辦理申請人積分審查	使用時間：8 天 各縣市自行另訂作業時間
8	108 年 5 月 8 日（星期三）至 108 年 5 月 15 日（星期三）	各縣市上網登錄單調缺額 （確認遷調人員資料）	使用時間：8 天
9	108 年 5 月 17 日（星期五）	遷調作業第 2 次會議	使用時間：1 天 地點：桃園市成功國小
10	108 年 5 月 24 日（星期五）	各縣市將遷調作業結果通知各幼兒園或學校	

序號	辦理時間	作業要項	備註
11	108 年 5 月 29 日（星期三）前	<u>達成遷調教保員、助理教保員至遷調幼兒園或學校報到並接受資格審查。</u> 端午節：0607-0609	各達成遷調幼兒園或學校通知達成遷調教保員、助理教保員至遷調幼兒園或學校報到 <u>並接受資格審查。</u> <u>各幼兒園或學校應於當日將資格審查結果（含紀錄）以書面通知各該縣（市）小組。</u>
12	108 年 6 月 3 日（星期一）	遷調名單傳送聯合小組	
13	108 年 6 月 10 日（星期一）	遷調作業第 3 次會議	地點：桃園市成功國小
14	108 年 6 月 17 日（星期一）	調入縣市轉知遷調幼兒園或學校通知 <u>達成遷調及資格審查通過之教保員及助理教保員到職事宜</u>	生效日一律自 8 月 1 日生效
15	108 年 9 月 10 日（星期二）	遷調作業第 4 次會議 中秋節：0913-0915	使用時間：1 天 地點：桃園市成功國小